



Metodología General para la Identificación, Preparación y Evaluación de Proyectos

Estado del Proyecto

1. Identificación del Proyecto

Código Banco de Proyectos

200823807M000 399

Nombre del Proyecto

CENSO DE LA SITUACION ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA

1.1 Entidad Proponente del Proyecto

Nombre Entidad	ALCALDIA DE TIERRALTA		
Persona Responsable	JHON CARDONA VILLA		
Cargo	SECRETARIO DE PLANEACION		
Teléfono			
Dirección			
Ciudad	Indicativo		Teléfono
E-Mail			
Fecha de Elaboración del Estudio Con el siguiente formato dd/mm/aaaa			
Fecha iniciación	2012		
Fecha Finalización	2012		

1.2 Entidad Ejecutora del Proyecto

Nombre Entidad	ALCALDIA DE TIERRALTA		
Persona Responsable	JHON CARDONA VILLA		
Cargo	SECRETARIO DE PLANEACION		
Teléfono			
Dirección			
Ciudad			
E-Mail			
Fecha de Elaboración del Estudio Con el siguiente formato dd/mm/aaaa			

2. Clasificación del Proyecto

2.1 Presupuestal

2.1.1 Tipo Especifico de Gasto de Inversión	0410	0410 Investigación básica, aplicada y Estudios
2.1.2 Sector	1001	1001 Atención de emergencias y desastres
2.2 Plan de Desarrollo Nacional (Estrategia)	010401	010401 a. Proyectos productivos y de generación de ingresos
2.3 Plan de Desarrollo Departamental (estrategia-objetivo)	PDD	SECTRO PRIMARIO PRODUCCION RURAL
2.4 Plan de Desarrollo Municipal	PDM	DESARROLLO RURAL

3. Clasificación Fondo Nacional de Regalías

Código del FNR

3.1 Entidades Solicitantes y Ejecutoras del Proyecto				
S/E*	Entidad	Región	Departamento	Municipio
Entidad Solicitante	ALCALDIA	Costa Atlántica	Córdoba	Tierralta
Entidad Ejecutora	ALCALDIA	Costa Atlántica	Córdoba	Tierralta

* S- Entidad solicitante; E- Entidad ejecutora.

3.2 Tipo de Regalías

Origen Recurso* / Código Presupuestal	Valor en Miles de Pesos	Descripción / Nombre
SGP	\$ 58.520,00	1,10

* El origen del recurso puede ser: Regalías Directas, de escalonamiento o partida presupuestal

4. Problema o Necesidad

Descripción de la situación existente en relación con el problema

REALIZACION DE UN CENSO DONDE SE DIAGNOSTIQUE LA SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION AGRICOLA, PECUARIA, FORESTAL, MINERA Y ARTEZANAL DEL MUNICIPIO

5. Objetivo General del Proyecto

ELABORAR UN INFORME DIAGNOSTICO – ESTADÍSTICO ACTUALIZADO, DETALLADO Y CONFIABLE QUE PERMITA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CIFRAS, TOMA DE DECISIONES Y LA FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA.

6. Información Ambiental

¿Se requiere Licencia Ambiental?	No
No. Licencia Ambiental	0
Fecha de Aprobación	
Entidad que expide la Licencia	0

Problema o Necesidad

7. Descripción del Proyecto

SERA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA Y SE CONSTITUYE EN PARTE FUNDAMENTAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL, QUE APOYE AL PEQUEÑO Y MEDIANO PRODUCTOR EN SUS ACTIVIDADES

8. Zona o área afectada por el problema o necesidad

Región	Departamento	Municipio/Distrito	Clase del Centro de Poblado	Resguardo Indígena	Localización Específica	Otros
Costa Atlántica	Córdoba	Tierralta	C Corregimiento	Alto Sinu(Karagavi E lwagado)	TODO EL MUNICIPIO DE TIERRALTA	0

9. Características demográficas de la Población Objetivo

		Fuente:
Nro. Habitantes afectados por el problema.		78.564 Boletín estadístico 2002-2003- Gobernación de Córdoba.
Necesidades básicas insatisfechas (NBI) %		80,00% PND
Producto Interno Bruto (PIB) Regional		3,00% PND
PIB Per cápita Regional		\$ 7.500.000 Banco de la República
Tasa de Desempleo Regional		14,00% DANE
Descripción de la Población	Participación Nro. de Personas	Fuente:
Edad	0 a 14 años	32.874 Subdirección de epidemiología nacional de Min protección social
	15 a 19 años	25.090 Subdirección de epidemiología nacional de Min protección social
	20 a 59 años	15.000 Subdirección de epidemiología nacional de Min protección social
	Mayor de 60 años	5.600
	Total Población por Edad	78.564 0

Género	Masculino	37.710	Estimaciones Min proteccion social
	Femenino	40.854	
	Total Población por Género	78.564	
Estrato	1	27.497	Estimaciones DNP
	2	19.641	Estimaciones DNP
	3	12.570	
	4	11.785	
	5	3.928	
	6	3.143	
	Total Población por Estrato	78.564	
Grupos Étnicos	Población Indígena	13.500	
	Población Afrocolombiana	0	
	Población Raizal	0	
	Población ROM	0	
	Población Mayoritaria	0	
	Total Grupos Étnicos	13.500	
Población Infantil		32.874	
Tercera Edad		5.600	
Personas con Discapacidades		1.200	0
Población Desplazados		13	0
Otros		500	0

10. Zona o área donde se ubica la población objetivo

Región	Departamento	Municipio/Distrito	Clase del Centro de Poblado	Resguardo Indígena	Localización Específica	Otros
Costa Atlántica	Córdoba	Tierralta	C-Corregimiento	Alto Sinu(Karagavi Elwagado)	TODO EL MUNICIPIO	0

11. Localización Geográfica del Proyecto

Zona (Ubicación)

Región	Departamento	Municipio/Distrito	Clase del Centro de Poblado	Resguardo Indígena	Localización Específica	Otros
Costa Atlántica	Córdoba	Tierralta	C-Corregimiento	Alto Sinu(Karagavi Elwagado)	TODO EL MUNICIPIO	0

12. Ingresos Anuales de Operación (en Miles de Pesos)

Ventas					2011			2012		
Concepto	Descripción	Unidad	Bienes Producidos	RPC	0			0		
					Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
0	0	0	0	0,8	0	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -
Vr de Salvamento										\$ -
Valor Total Ventas +Salvamento										\$ -
Beneficios					2011			2012		
Concepto	Descripción	Unidad	Bienes Producidos	RPC	0			0		
					Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Otros Beneficios	ELABORAR INFORME, DIAGNOSTICO ESTADISTICO, ACTUALIZADO, DETALLADO Y CONFIABLE QUE PERMITA LA	UNO	0	0,8	0	\$ -	\$ -	0	\$ 58.520,00	\$ 58.520,00
Valor Total Beneficios										\$ 58.520,00
Valor Total Ingresos y Beneficios										\$ 58.520,00

13. Fuentes de Financiación (en Miles de Pesos)			2008	2009	2010	2011	2012	Totales	
			0	0	0	0	1		
Etapa de Preinversión									
Tipo de Entidad	Entidad	Tipo de Recurso							
0	0	0							
Total Etapa de Preinversión			-	\$ -			\$ -	\$ -	
Etapa de Ejecución									
Tipo de Entidad	Entidad	Tipo de Recurso							
Fondo nacional de regalías	Fondo nacional de regalías	Regalías directas					\$ 58.520,00	\$ 58.520,00	
				\$ -			\$ -		
Total Etapa de Ejecución				\$ -			\$ 58.520,00	\$ 58.520,00	
Etapa en mantenimiento y operación									
Tipo de Entidad	Entidad	Tipo de Recurso							
				\$ -			\$ -	\$ -	
Total etapa en mantenimiento y operación									
total de la alternativa			-				\$ 58.520,00	\$ 58.520,00	

14. Flujo de Caja a Precios Constantes a Precios de Mercado					
Años Calendario	2008	2009	2010	2011	2012
Periodos	0	0	0	0	0
Ingresos de Operación (+)					58.520,00
Costos de Operación (-)					
Intereses sobre Créditos (-)					
Costos de Preinversión y Ejecución (-)					\$ 58.520,00
Preinversión					
Ejecución					\$ 58.520,00
Créditos (+)					
Amortización a Créditos (-)					
Flujo de Caja a Precios Constantes					

15. Resumen Evaluación Financiera, Económica o Social y Ponderación del Uso de Factores de Origen Nacional y Extranjero de las Alternativas.											
Evaluación						Ponderación de Factores					
Financiera			Económica o Social			Mano de Obra		Materiales		Maq. Y Equipo	
A tasa de oportunidad de mercado			Descontada a la tasa económica y social del 12%			NAL	EXT	NAL	EXT	NAL	EXT
VPNF	TIR	CAE	VPNES	TRES	CAES	NAL	EXT	NAL	EXT	NAL	EXT
\$ 58.520,00	0,00%	19.266,80	\$ -7.438,10	0,00%	12.244,40	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

16. Datos Complementarios del Proyecto					
Datos Guía Sectorial de la Metodología Utilizada					
Nombre			Número	Fecha	
0			0	00/01/1900	
Estudios Adicionales que Respaldan la Formulación del Proyecto.					
Título	Autor	Entidad	Fecha	Se Pueden Consultar en	Observaciones
0	0	0		0	0
Licencias y Permisos					
Descripción	Estado	Fecha solicitud	Fecha aprobación	Entidad emisora	Observaciones
Licencia ambiental	Aprobada	00/01/1900	00/01/1900	0	0
Estado del Proyecto			Nro. de Años		
Preinversión			0		

Obligatorio	1400P020 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA ZONAS CON BAJO DESARROLLO.	1400P020	SIZ. MIDE EL AVANCE EN LA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON BAJOS NIVELES DE CONSOLIDACIÓN DE DESARROLLO EN EL PERIODO T1 - TO, DONDE: SIZ1, SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON BAJOS NIVELES DE CONSOLIDACIÓN DE DESARROLLO ADQUIRIDOS EN EL PERIODO T1 Y SIZO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON BAJOS NIVELES DE CONSOLIDACIÓN DE DESARROLLO ADQUIRIDOS EN EL PERIODO TO.	SIZ = SIZ1 SIZo	NO	Anual	P	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							E	0	0	0	0	0
00	0	0	0	0	0	0	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.3 Indicadores de Gestión

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formu la	Unidad de Medida	Periodicida d de Medición	Progr. Meta	2008	2009	2010	2011	2012
								0	1	2	3	4
00	0	0	0	0	0	0	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							E	0	0	0	0	0

18.4 Indicadores de Ciencia y Tecnología

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formul a	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2008	2009	2010	2011	2012
								0	1	2	3	4
Obligatorio	CYT102 INVESTIGACION APLICADA	CYT102	%INVERSON EN INVESTIGACION APLICADA	%IN V	%	Anual	P	100,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							E	0	0	0	0	0

18.5 Indicadores de Generación de Empleo

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formul a	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2008	2009	2010	2011	2012
								0	1	2	3	4
00	0	0	0	0	0	0	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							E	0	0	0	0	0

18.6 Indicadores de Eficiencia (Ejecución Presupuestal)

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formul a	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2008	2009	2010	2011	2012
								0	1	2	3	4
Obligatorio	Cumplimiento del gasto público	FIC001	Cumplimiento del gasto público	CGP = RE * 100	%	Anual	P					58.520,00
							E	0	0	0	0	0

18.7 Otros Indicadores

Criterio	Nombre	Código	Descripción	Formu la	Unidad de Medida	Periodicidad de Medición	Progr. Meta	2008	2009	2010	2011	2012
								0	1	2	3	4
00	0	0	0	0	0	0	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							E	0	0	0	0	0

19. Concepto de Viabilidad

19.1 En relación con los componentes del Proyectos

Aspectos a Conceptuar (Estudios)	Análisis del Municipio	Análisis del Departamento	Análisis de la Nación
Legal	Cumple		
Mercado	Cumple		
Localización	Cumple		
Técnico	Cumple		
Institucional – Organizacional	Cumple		
Ambiental	Cumple		
Desastres	Cumple		
Comunitarios	Cumple		
Financiero	Cumple		

19.2 En Relación a la Identificación, Preparación y Evaluación del Proyecto

Concepto	Análisis del Municipio	Análisis del Departamento	Análisis de la Nación
1. El Problema está bien Definido	Si		
2. La Alternativa Seleccionada Soluciona el Problema Definido.	Si		
3. Los Costos Estimados son Razonables	Si		
4. Es función de la Entidad Responsable del Proyecto solucionar este problema.	Si		
5. La Ficha está Correctamente Diligenciada	Si		
6. El Proyecto es consistente con los Planes, Política y Programas.	Si		

7. El Proyecto es Sostenible	Si		
8. El proyecto es Viable	Si		
19.3 Concepto y Observaciones			
19.4 Motivación de la Viabilidad o No Viabilidad			
19.5 Criterios de Priorización de Proyectos			Calificación
Se proponen los siguientes criterios, los cuales deberán ser calificados por el viabilizador, en la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión, EBI, mediante la ponderación de alto 70-100; medio 40-69; bajo 0-39:			
1. Grado de bienestar común que proporciona el proyecto (se puede estimar con base en el manifiesto de la comunidad por la ejecución)			
2. Grado de respuesta del proyecto a la necesidad o problema identificado de la comunidad (se estima con base en el diagnóstico)			
3. Grado de contribución del proyecto al desarrollo de la economía local (se estima con base en el estudio de mercado de la)			
4. Beneficios indirectos del proyecto (se mide o se califica al conocer los impactos indirectos y el objetivo del proyecto)			
5. Impactos ambientales (se puede calificar con mayor puntaje a aquellos que presentan impactos ambientales positivos)			
6. El proyecto beneficia una zona con altos índices de NBI			
7. El proyecto se encuentra en ejecución (a la respuesta Si, se le otorgan 100 puntos y a la respuesta No, 0 puntos)			
8. El proyecto se financia o cofinancia con recursos de crédito externo o cooperación técnica internacional (a la respuesta Si, se le			
Puntaje total =			
19.6 Responsable de la Emisión de Viabilidad			
A. Municipio			
Funcionario Responsable			
Cargo			
Institución			
E-Mail			
Ciudad y Fecha			
Telefono			
B. Departamento			
Funcionario Responsable			
Cargo			
Institución			
E-Mail			
Ciudad y Fecha			
Telefono			
C. Nación			
Funcionario Responsable			
Cargo			
Institución			
E-Mail			
Ciudad y Fecha			
Telefono			
19.7 Control Posterior de Viabilidad			
Funcionario Responsable			
Subdirección o Grupo		Telefono	
Teléfono		Fecha	
Previo Concepto DNP			